

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd

61-51/2014.Apát

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2014.(XI.21.) képviselő-testületi határozata

Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete A műszaki ellenőr beszámolója alapján, a FIVE WORKS Kft-vel kötött kivitelezési szerződést 2014. október 31.napjával bontotta fel. Erdei Lászlóné volt polgármester 2011. október 9-én tett nyilatkozata szerint kötbért október 10-ig számol fel az önkormányzat Ezáltal a 2014. augusztus 31. napja és 2014.október 10. napja között 41 napra esedékes kötbér összegét 25.000 Ft/nap összesen 1.025.000.- Ft-ot az önkormányzat költségvetési 11747068-15421340 számú költségvetési számlájára megfizesse.

A képviselő-testület felhívja a figyelmet, hogy a kifizetett előlegként anyagköltség 1.905.000.- Ft és a műszaki ellenőr által kimutatott 1.425120,- Ft közötti különbözetet 479.880.-Ft összeget is visszafizesse.

A képviselő-testület megbízza Császár - Bartakovics Csaba polgármestert a határozatban foglaltak végrehajtására.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2014.december 31.

Szentgotthárd, 2014.november 27.

(: Dr.Dancsecs Zsolt :)
jegyző